

Metodología y Plan de Trabajo para el año 2021.

Año 1. (2021) / Metodología:

El proyecto se desarrollará en tres etapas: 1. Acopio y Gestión de Información; 2. Gestión y Consolidación del conocimiento, y 3. Aplicación y generalización del conocimiento.

Durante el primer año (2021) se desarrollará la Etapa 1: Acopio y Gestión de Información, como se describe a continuación.

Se inicia con el análisis, discusión y aprobación de la “Estrategia general de trabajo de la Red RIFOREDEx para el período de la acción” en el marco de la 1ra. Reunión de Coordinación a celebrarse en el primer trimestre. Esta contiene: la metodología que se expone, el cronograma de actividades (plan de trabajo), y un conjunto de cinco (5) estrategias específicas que guiarán el accionar de la red durante su período de vigencia y posterior a este. A partir de las directrices asumidas, los Grupos Nacionales (GN), identificarán y caracterizarán mediante un diagnóstico las comunidades objetivo donde se realizarán las acciones de formación y capacitación; Coordinarán con las entidades gubernamentales correspondientes la formalización para el trabajo en las comunidades; Gestionarán información sobre: el estado del arte de la resiliencia a nivel comunitario y el conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual existente sobre resiliencia comunitaria ante riesgos por eventos naturales extremos y desastres, las herramientas para medir la resiliencia ante riesgos y desastres a nivel comunitario, sus componentes básicos y experiencias internacionales relevantes, las metodologías para formar, capacitar y empoderar a los actores de las comunidades con el conocimiento y las herramientas necesarias, y los sistemas de indicadores de resiliencia ante riesgos y desastres a nivel comunitario y su evaluación; En segundo semestre, estudiarán la base conceptual y las experiencias más exitosas en países de Iberoamérica, en especial los que integran la red y del mundo; realizarán el primer ciclo de talleres grupales para discutir, analizar y reflexionar sobre el “Estado del arte de la Resiliencia comunitaria: conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual a nivel del país; Desarrollarán la 1ra. Intervención en las comunidades para la evaluación de la condición de resiliencia inicial (línea base de resiliencia) utilizando la metodología propuesta por la red RIFOREDEx y a continuación el 1er. Ciclo de Talleres Comunitarios de Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades deficitarias en resiliencia identificados como resultados de la 1ra. evaluación de la condición de resiliencia; Se cumplimentará la primera parte del procedimiento para la implementación de las acciones educativas que incluya el diseño de los programas personalizados para formación de líderes comunitarios y la capacitación de los miembros de las comunidades, con vista a empoderarlos con el conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual sobre resiliencia comunitaria ante riesgos y desastre gestionado. Con la información gestionada cada GN elaborará una monografía sobre “Estado del arte de la Resiliencia comunitaria: conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual a nivel del país”. Estos resultados serán analizados y discutidos en sendos talleres de alcance nacional organizados por los respectivos GN y posteriormente, serán presentados en el Primer Seminario y Curso Internacional organizado por la red a celebrarse en el segundo año de la acción. A lo largo del segundo semestre, los grupos se

enfocarán en la identificación de posibles financistas para la captación de fondos de I+D para el desarrollo de los trabajos de investigación e intervenciones en las comunidades, y en el último mes del año, realizarán reuniones grupales para pasar revista a las tareas desarrolladas y presentar, discutir y adoptar la estrategia de trabajo del grupo para el 2do. año del proyecto.

Año 1. (2021) / Actividades a realizar:

1. Reuniones de coordinación inicial: entre los Miembros de los Grupos para presentación, discusión y adopción de la estrategia de trabajo común del Grupo / diciembre de 2020 / Lugares y horarios: definidos por los responsables de grupos de la red.

2. Realizar la evaluación del contexto general de las comunidades objeto de estudios: aplicando la metodología propuesta por RIFOREDEx; participan las comunidades metas objeto de transformaciones hacia la resiliencia y se coordina con gobiernos locales / Enero a marzo 2021 / Responsables de grupos de la red.

3. Acopio y Gestión de información: Recopilación, estudio y análisis de documentos rectores, manuales, metodologías y artículos relevantes sobre resiliencia comunitaria y experiencias más exitosas en países de la red y el mundo y el estado del conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional actual en el país / abril a agosto de 2021 / Todos los grupos de la red.

4. Realización del 1er. Ciclo de talleres al interior de los grupos de la red: discutir, analizar y reflexionar sobre el “Estado del arte de la Resiliencia comunitaria: conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual a nivel del país” / noviembre 2021 / Responsables de grupos y miembros de todos los grupos de la red.

5. Realizar 1ra. Intervención en las comunidades: para la evaluación de la condición de resiliencia inicial (línea base de resiliencia) de la comunidad utilizando la metodología propuesta por la red RIFOREDEx / octubre-noviembre 2021 / Responsables de grupos de la red y miembros designados.

6. Realización del 1er. Ciclo de Talleres Comunitarios de Capacitación: para el fortalecimiento de las capacidades deficitarias en resiliencia identificados como resultados de la 1ra. evaluación de la condición de resiliencia / noviembre-diciembre 2021 / Responsables de grupos de la red, Miembros de los grupos, Miembros de la comunidad e invitados.

7. Elaboración de monografías: sobre “Estado del arte de la resiliencia comunitaria: conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual en el país / Octubre a diciembre de 2021 / Responsables de grupos de la red y Miembros designados.

8. Elaborar procedimiento para la implementación de las acciones de formación y capacitación de los actores de las comunidades (primera parte introductoria): que incluya el diseño de los programas personalizados para formación de líderes comunitarios y la capacitación de los miembros de las comunidades, con vista a empoderarlos con el conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual sobre resiliencia comunitaria ante riesgos y desastres / noviembre-diciembre 2021 / Coordinador, Vicecoordinador y Responsables de Grupos.

9. Identificar posibles financistas: para la captación de fondos de I+D para el desarrollo de los trabajos de investigación e intervenciones en las comunidades / marzo a diciembre 2021 / Responsables de grupos y miembros designados de los grupos.

10. Reuniones grupales finales del año: entre los Miembros del Grupo para presentación, discusión y adopción de la estrategia de trabajo del grupo para el 2do. Año del proyecto / finales de diciembre de 2021 / Responsables de grupos de la red y Miembros.